

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

OBRA: REFORMA

Endereço: Av Ferrando Costa, 2423 - Centro

Local: Câmara Municipal de Mirassol, SP


RENATA DOMARCCO
 ARQUITETOS ASSOCIADOS

ITEM	DESCRIÇÃO	PRAZO DE 120 DIAS				
		TOTAL ITEM	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1.0	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	14.641,17	14.641,17			
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES (SERVIÇOS NO TERREO E PAV. SUPERIOR)	64.437,75	64.437,75			
1.2	SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS NA RECEPÇÃO	102.677,08	29.829,59	10.492,16	15.756,47	46.598,86
1.3	SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS NA GARAGEM	12.135,25		6.773,46	2.552,20	2.809,59
1.4	SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS NA CIRCULAÇÃO	9.442,10	193,06	7.409,64	1.667,71	171,69
1.5	SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS NO TOIL PNE FEM E MASCULINO	19.661,92	200,21	8.983,62	10.281,88	196,21
1.6	SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS SALA DA PRESIDENCIA	10.071,57	439,75	6.189,98	1.332,96	2.108,88
1.7	SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS ADMINISTRAÇÃO	61.323,49	5.698,81	30.096,31	16.721,12	8.807,25
1.8	SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS NO TOIL FEM, MASC. E A.C.	20.821,99	157,31	5.260,01	12.564,27	2.840,40
1.9	SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS CIRCULAÇÃO E ANTE CÂMARA	65.528,91	33.910,32	4.071,17	21.714,48	5.832,94
1.10	SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS ARQUIVO	10.602,77	1.122,60	2.605,41	3.402,85	3.471,91
1.11	SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS SALA CONFORTO	6.272,60	425,44	1.141,83	3.315,80	1.389,53
1.12	SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS COPA	11.482,36	260,99	7.025,40	954,75	3.241,22
1.13	SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS DESPENSA /LAV	5.227,15	107,25	2.705,87	1.290,23	1.123,80
1.14	SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS TOIL SERV.	6.673,39	71,50	1.383,81	5.148,00	70,08
1.15	REFORMA DA FACHADA	70.995,28		58.673,88	12.003,73	317,67
1.16	SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS PLENARIO	114.802,46	9.654,90	43.095,26	25.412,98	36.639,32
1.17	SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS NO VEST. MASC. E VEST. FEM.	53.996,64	993,90	10.569,70	42.097,53	335,51
1.18	SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS MEZANINO	8.340,38		1.043,95	4.605,60	2.690,83
1.19	SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS SALA 04	11.714,06		918,82	7.508,05	3.287,19
1.20	SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS REUNIÃO	23.402,86		629,23	7.840,86	14.932,77
1.21	SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS TOIL REUNIÃO E TOIL SALA03	11.761,00		143,01	11.477,84	140,15
1.22	SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS CIRCULAÇÃO EXTERNA TERREO	16.509,97		1.724,39	2.953,91	11.831,67
1.23	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	161.235,97	94.407,68	44.056,92		22.771,37

SUB-TOTAL	893.758,13	256.552,23	254.993,83	210.603,22	171.608,84
ACUMULADO					

Mirassol, 01 de Agosto de 2019.

Renata Cristina Domarco
 arq Renata Cristina Domarco - Arquiteta Urbanista - CAU 44085-0